


# Termine, Ablauf, Kosten



Termine, Ablauf, Kosten

---

**Sommer / Herbst 2010**  
Umsetzung von Massnahmen in Gebieten/Quartieren

**Juni 2011**  
Eröffnung Autobahnanschluss und Zubringer Rontal

**Juni 2011 bis Anfang 2012**  
Kanalisation- und Werkleitungsneubau  
Abschnitt Eichmatt bis Greterhof  
*„Einspurige Verkehrsführung auf diesem Abschnitt“*

**Anfang 2012**  
Flankierende Massnahmen Ortsdurchfahrt Buchrain „K 65“



**BUCHRA I N** Termine, Ablauf „Umsetzung in Quartieren“

---

**25. Februar 2010**  
Abschluss Mitwirkungsverfahren Gesamtverkehrskonzept

**März 2010**  
Auswertung Mitwirkungsverfahren

**April, Mai, Juni 2010**  
Durchführung ordentliches Projektbewilligungsverfahren

**Sommer / Herbst 2010**  
Bauausführung

**Herbst 2011**  
Auswertung der Massnahmen




**BUCHRA I N** Kosten „Umsetzung in Quartieren“

---

**Voranschlag 2010, Investitionsvorhaben, 6 Verkehr**

Planung	Fr. 30'000.00
Ausführung	Fr. 150'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 180'000.00</b>



**BUCHRAUN** Kosten „Kanalisationsneubau“

**Finanz- und Aufgabenplan 2010 – 2016**  
**7 Umwelt und Raumordnung**

2010	Planung	Fr. 30'000.00 (Budget 2010)
2011	Ausführung	Fr. 395'000.00 (Finanzplan)
2012	Ausführung	Fr. 170'000.00 (Finanzplan)

Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung



BUCHRAUN Termine, Ablauf „Ortsdurchfahrt K 65“

---

**Strassenprojekt K 65 „Ortsdurchfahrt“**  
Bauprogramm Kantonsstrassen enthalten

**Frühling 2010**  
Antrag Gemeinde zur Umklassierung  
*„Kantonsstrasse in Gemeindestrasse“*

**Winter 2010 / 2011**  
Finanzierung Kostenanteil durch Gemeinde sicherstellen  
*„Urnenabstimmung“*

**Realisierung 2012/2013**  
Bauausführung



BUCHRAUN Termine, Ablauf „Ortsdurchfahrt K 65“


---

**Abhängigkeiten**  
Bewilligtes Projekt, Finanzierung, Umklassierung

**Übergabe Kantonsstrasse an Gemeinde**  
Zeitpunkt definieren

**Anforderungen an die Ortsdurchfahrt**  
Ausweichstrecke, Ausnahmetransportroute



**BUCHRAIN**  **Kosten „Ortsdurchfahrt K 65“**


---

**Gesamtkosten Umgestaltung Ortsdurchfahrt**  
 Kostenschätzung Fr. 3'500'000.00 bis Fr. 3'900'000.00

**Beteiligung Bund**  
 Aggloprogramm 35%


**Beteiligung Kanton**  
 Umklassierung, Kostenverteiler mit Gemeinde








**Urnenabstimmung**  
 Finanzierung Kostenanteil durch Gemeinde sicherstellen

**BUCHRAIN**  **1. Umsignalisation**



---

**Umgestaltung K17, Ebikon, Abzweiger Buchrain bis Juni 2011**



← Hochdorf Buchrain Perlen	↑ Zürich Zug 	<i>best. Signale</i>
← Buchrain  Gewerbezone Risch Ron Halten Risch 	↑  Zürich Zug  Hochdorf Perlen	↑  Zürich Zug  Hochdorf Perlen

Anpassung der Signalisation in Ebikon





**Danke für die Aufmerksamkeit**

